
La història d’aquest jaciment està marcada pel 
que podríem anomenar dos grans blocs tem-
porals: el primer va des de la seva descoberta 
l’any 1981 fins al 2010. En aquest llarg període 
s’han anat succeint diferents fets que, de ma-
nera isolada, han posat de manifest l’interès i 
la preocupació per aquest conjunt de gravats 
rupestres. El segon bloc va des del 2010 fins 
al 2016. Durant aquest període el Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya va prendre consciència de la singu-
laritat d’aquest jaciment i va generar un projec-
te integral d’actuacions que s’han executat de 
manera consecutiva al llarg d’aquest sexenni i 
que n’han fet possible la recuperació, la conso-
lidació i la valoració.

  Antecedents

Any 1981

Els gravats de Mas de n’Olives es localitzen a 
la llera dreta del riu Segre, a tocar del mateix 
riu, i en un dels grans meandres que fa al seu 
pas pel terme municipal de Ponts. Les seves 
coordenades són x: 345787, y: 4642248, h: 332 
m ETRS 89 i està a prop del Mas de n’Olives, 
del qual ha pres el nom. (Figura 1)

Els gravats estan realitzats a la part superior 
d’una gran roca de gres que és part d’un gran 
estrat que en erosionar-se per l’acció del riu es 
va trencar i desprendre, i en conseqüència va 
caure de manera inclinada sobre la riba dreta 
del riu Segre, amb un pendent de 25%, i la 
part inferior que actualment toca al riu for-
ma part de l’inici de la sèquia d’Anya. La seva 
superfície és pràcticament plana i mesura uns 
9 m (sentit E-O) i 7,20 m (sentit N-S).

El jaciment va ser descobert el 15 d’abril 
del 1981 per José Luis Peña Monné, catedràtic 
de Geografia i membre de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, quant feia una visita al lloc anome-
nat Mas de n’Olives, de Ponts. El seu parent 
Francisco Rey Farré, coneixedor de l’interès 
de José Luis Peña per la geomorfologia i l’ocu-
pació humana del territori, el va informar de 
l’existència d’un bloc amb gravats a tocar del 
riu Segre i molt a prop del Mas de n’Olives.

En aquell moment s’estaven fent voladures 
per aplegar material per construir una resclosa 
al riu Segre, que serviria per conduir aigua cap 
a la sèquia d’Anya, que tenia l’inici allà mateix. 
El gran bloc dels gravats va quedar afectat en 
bona part per les voladures, així com altres blocs 
que també tenien gravats i diferent cassoletes. 
Aquest blocs que estaven solts al costat mateix 
del riu van quedar greument afectats per la gran 
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avinguda del riu Segre del 8 de novembre del 
1982, fins al punt que actualment no es pot iden-
tificar cap d’aquests blocs amb gravats. 

José Luis Peña va fer diferents visites als gra-
vats i, amb l’objectiu de fer-ne un estudi com-
plet, va informar la Secció d’Arqueologia de 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la troballa. El 
7 de juny del mateix any, acompanyat de Lluís 
Díez-Coronel, Joan Ramon Gonzalez, Josep Ig-
nasi Rodríguez i Enrique Cáceres, especialista 
en la realització de calcs, van iniciar els treballs 
d’estudi i documentació.

Figura 1. Topogràfic i ortofotoimatge amb la situació dels gravats de Mas de n’Olives a la llera del riu Segre, 
al terme de Ponts.
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Any 1982

Luís Díez-Coronel va publicar l’any 1982, a 
la revista Ilerda XLIII, l’article “Los grabados 
rupestres prehistóricos de Mas de n’Olives, 
en Torreblanca (Lleida)”. En aquest extens i il-
lustrat treball es dona a conèixer per primera 
vegada l’existència d’aquest conjunt. (Figura 2)

En aquest treball indica que es conserven 81 
gravats i distingeix quatre agrupacions de figu-
res que sectoritza com a A: part superior o prin-
cipal, B: part superior dreta de la part inferior, C: 
alguna figura isolada d’entremig i D: reguerons, 
codolles i canals a la part central baixa. (Figura 3)

Figura 2. Fotografia de la roca dels gravats feta per 
Díez-Coronel el juny del 1981, en el moment dels 
treballs de documentació.

Figura 3. Calc i planta 
dels gravats de Mas 
de n’Olives publicada 
per Díez-Coronel l’any 
1982.
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Luís Díez-Coronel també distingeix clara-
ment dues fases d’execució i, en conseqüèn-
cia, els atorga dues cronologies. La fase 1 es 
caracteritza per presentar motius no figura-
tius, esquemàtics, formes geomètriques, reti-
culats, ratlles, reguerons i codolles. L’execució 
d’aquests gravats està feta amb un picotejat 
groller i amb un polit posterior que forma una 
secció fina en forma d’“U” molt oberta.

La fase 2, clarament més moderna que l’an-
terior, presenta figures esquemàtiques, com 
l’anterior, però de caire figuratiu. Són figu-
res humanes amb els braços alçats en forma 
d’orants, d’una mida d’uns 30 cm d’altura, i 
se’n documenten uns 40 motius. Presenten 
unes mans de mida gran amb tres, quatre i, 
fins i tot, cinc dits molt ben marcats. El cos 
varia entre les formes allargades i acampana-
des –alguna sembla que porti faldilla– i el sexe 
està clarament marcat, en diferents casos en 
forma de fal·lus. Les cames són rectes i es re-
presenten els peus i, en alguns motius, fins i tot 
els talons. Els gravats estan fets amb picotejat 
suau, recte i amb una fondària de 2 o 3 mm 

i, segurament, s’han executat amb un objecte 
metàl·lic punxegut.

Díez-Coronel situa cronològicament l’exe-
cució de la fase 1 entre el calcolític i el bronze 
antic, mentre que la fase 2 se situa a les fases 
finals del bronze o posterior.

Any 1992

José Luis Peña i Monné i Carlos Sancho Mar-
cén van presentar, al I Congrés Internacional 
de Gravats Rupestres i Murals de l’any 1992, 
el primer estudi sobre la problemàtica de la 
conservació dels gravats de Mas de n’Olives 
titulat “Formas y productos alterológicos de la 
arenisca con grabados de Mas de n’Olives”; el 
qual no es va publicar fins l’any 2003.

L’estudi, molt acurat, presenta una anàlisi 
mineralògica de la roca i de tots els processos 
d’alteració que s’il·lustra amb una secció es-
quemàtica que integra l’activitat i el funciona-
ment de tots els factors i processos que afecten 
la conservació d’aquest gres. (Figura 4)

Figura 4. Esquema dels processos alterològics del gres dels gravats realitzat i publicat per José Luís Peña  
i Carlos Sancho.
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De manera resumida podem dir que les al-
teracions de la roca són els desplaçaments (en-
teses com la formació de plaques o làmines) 
de fragments superficials, majoritàriament del 
grup de la part superior de la dreta, i la forma-
ció de concrecions a causa de la precipitació de 
carbonat càlcic. Aquests fenòmens estan gene-
rats per l’absorció de la humitat atmosfèrica, 
l’aigua de pluja que erosiona i penetra per la 
porositat del gres, més l’acidesa generada per 
la dissolució de les restes orgàniques diposi-
tades a la superfície de la roca. Segons l’estu-
di, la repetició constant del cicle “humectació  
–dissolució i assecat– recristal·lització” donaria 
lloc a la formació de les plaques i a la formació 
de concrecions i eflorescències.

L’estudi finalitza amb les recomanacions per 
a la conservació de la roca. Proposa sanejar la 
roca per dificultar l’ascensió per capil·laritat, 
netejar de restes orgàniques tota la superfície 
de la roca i construir una coberta de protecció 
i una passera per contemplar els gravats i evitar 
haver de trepitjar la roca. 

Any 1998

Sis anys més tard, en la sessió del 4 de març 
del 1998, la Comissió Territorial del Patrimo-
ni Cultural de Lleida va informar favorable-
ment sobre la “Memòria valorada de les obres 
de conservació del jaciment arqueològic de 
Mas de n’Olives, a Ponts“, redactada per Eu-
sebi Perelló i promoguda pel grup cultural La 
Travessa d’Anya de Ponts, tramesa a aquesta 
comissió per part de l’Ajuntament de Ponts. 
El projecte va ser valorat per la Comissió, ate-
sa la condició de Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal dels gravats rupestres, tal com estableixen 
la Ley del Patrimonio Histórico Español i la 
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 
Preveia la realització d’una estructura de co-
berta, el sanejament de l’exterior per evitar-hi 
la penetració d’humitat per capil·laritat i la 
construcció d’una passera per evitar trepitjar 
els gravats.

Malgrat la seva aprovació i de gaudir tam-
bé d’una subvenció atorgada l’any anterior per 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, finalment, un 

canvi en la destinació de la partida pressupos-
tària a un altre tema va fer que el projecte no 
s’executés.

Any 2006

Van passar vuit anys i el 2006 es va tramitar, 
dins el tràmit d’avaluació d’impacte ambien-
tal (AIA), el projecte de “Transformació de 
secà en regadiu de la zona de Torreblanca”. 
Aquest projecte havia de ser informat pel Ser-
vei d’Arqueologia i Paleontologia pel que fa 
als possibles efectes que podia ocasionar al 
patrimoni cultural. Anava acompanyat d’un 
estudi d’impacte ambiental, amb un capítol 
dedicat a valorar les afectacions patrimoni-
als potencials que l’execució del projecte po-
dia comportar. Els treballs inicials d’aquesta 
AIA, realitzats l’any 2002, ja identifiquen la 
presència en aquesta zona de dos importants 
jaciments arqueològics, el pla de Santa Cecília 
i els gravats de Mas de n’Olives. L’afectació 
potencial d’aquests jaciments pel projecte de 
transformació va generar que el Servei d’Ar-
queologia instés a la realització d’un nou es-
tudi de prospecció i delimitació que permetés 
avaluar amb més precisió les possibles afecta-
cions derivades de l’execució del projecte. Di-
rigida per l’arqueòleg Jaume Diaz, de l’empre-
sa Atics, el maig del 2006 es van dur a terme 
la documentació gràfica i la delimitació del 
BCIN Gravats rupestres de Mas de n’Olives, 
i la prospecció superficial al jaciment arqueo-
lògic documentat com el pla de Santa Cecília. 

Aquest estudi va proporcionar una nova 
descripció de l’estat de conservació dels gra-
vats i va efectuar una planimetria del jaciment 
situant correctament la roca que els conté, la 
sèquia d’Anya i la passera/resclosa del riu Se-
gre. (Figura 5) També va permetre que el Ser-
vei d’Arqueologia i Paleontologia informés, en 
el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del 
projecte, que les zones del jaciment dels gravats 
de Mas de n’Olives, juntament amb el de Santa 
Cecilia, havien de quedar excloses de l’àmbit 
de transformació de secà en regadiu, atesa les 
importants afectacions patrimonials que es po-
dien ocasionar en els dos jaciments.
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Any 2009

Onze anys més tard (2009), i sense que s’ha-
gués executat el projecte de protecció de la 
roca dels gravats, l’Ajuntament de Ponts va 
demanar als ST de Cultura de Lleida un nou 
informe sobre l’estat de conservació dels gra-
vats. L’informe el va elaborar l’arqueòleg dels 
ST de Lleida, Angel Lafuente, que va identificar 
i descriure les mateixes problemàtiques comen-
tades anteriorment. Des dels ST de Lleida es va 
demanar que el Servei d’Arqueologia i Paleon-
tologia actualitzés el pressupost del projecte de 
coberta de l’any 1998, que un cop estudiat va 
passar de 10.080 € a 20.738 €. També es va de-
manar que es duguessin a terme nous estudis 
de conservació per part d’un especialista en la 
matèria.

La Sra. Gemma Hernández, aleshores cap 
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, va en-
comanar a la Secció d’Informació i Estudis del 

Servei esmentat la gestió del tema dels gravats 
de Mas de n’Olives, dins els plantejaments i 
la filosofia del programa Corpus de Pintures 
Rupestres de Catalunya, és a dir, la realització 
d’un projecte que comportés la consolidació, 
la protecció i la difusió pública del jaciment.

Any 2010

Amb aquest objectiu, el maig del 2010 es va 
encomanar a l’especialista en conservació i 
restauració d’art rupestre Eudald Guillamet 
un estudi que identifiqués les patologies que 
afecten la conservació dels gravats i les mesu-
res que calia aplicar per aturar la degradació. 
(Figura 6)

L’estudi realitzat informava que:
• La roca està recoberta de líquens saxícoles 

que anul·len completament la visió dels gra-
vats. (Figura 7)

Figura 5. Esquema topogràfic realitzat per Atics dins l’EIA del projecte de transformació de secà en regadiu 
de la zona de Torreblanca.
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Servei esmentat la gestió del tema dels gravats 
de Mas de n’Olives, dins els plantejaments i 
la filosofia del programa Corpus de Pintures 
Rupestres de Catalunya, és a dir, la realització 
d’un projecte que comportés la consolidació, 
la protecció i la difusió pública del jaciment.

Any 2010

Amb aquest objectiu, el maig del 2010 es va 
encomanar a l’especialista en conservació i 
restauració d’art rupestre Eudald Guillamet 
un estudi que identifiqués les patologies que 
afecten la conservació dels gravats i les mesu-
res que calia aplicar per aturar la degradació. 
(Figura 6)

L’estudi realitzat informava que:
• La roca està recoberta de líquens saxícoles 

que anul·len completament la visió dels gra-
vats. (Figura 7)

• La proliferació de líquens i de processos de 
meteorització produeixen alteracions im-
portants a la superfície de la roca. 

• Les exfoliacions i els desplaçaments de les 
capes superiors de la roca són les patologies 
més directes que afecten la conservació dels 
gravats. 

• La sinergia de processos físics (crioclàstia, 
termoclàstia, etc.), químics (haloclàstics, 
dissolució i recristal·lització de sals per ai-
gua aportada per pluja, boira, rosada i capil-
laritat) i biològics (formació de líquens sa-
xícoles i altres) són la causa principal de les 
patologies que afecten el conjunt. Cal consi-
derar també com a molt importants les con-
seqüències de les trepitjades i l’acumulació i 
la caiguda de material vegetal a la superfície 
de la roca. (Figures 8, 9 i 10)

Figura 6. Aspecte general de la roca totalment 
emboscada, maig del 2010.

Figura 7. Detall d’un gravat totalment impossible  
de distingir i completament afectat pels líquens.

Figura 8. Exfoliacions i desplaçaments són el resultat 
final dels processos de meteorització.

Figura 9. La pèrdua irreversible del nivell superficial 
del gres afecta la lectura i la conservació dels 
gravats.
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L’estudi concloïa que és completament pos-
sible una intervenció de neteja i retirada dels 
líquens i que el seu resultat permetria contem-
plar els gravats amb perfectes condicions de 
comprensió.

L’estudi també indicava que aquesta inter-
venció hauria d’anar acompanyada i precedida 
d’una actuació integral que solucionés tots els 
problemes que pateix la roca i que si això no es 
fa, la intervenció d’eliminació de líquens tindrà 
un afecte molt limitat, ja que només solucio-
naria, i de manera temporal, la contemplació 
dels gravats.

Com a actuacions concretes aconsellava:
• Instal·lar una coberta per protegir la roca 

dels afectes de la meteorització.
• Instal·lar una passera per permetre contem-

plar els gravats sense trepitjar ni la roca ni 
els gravats. 

• Dur a terme una operació de sanejament de 
l’entorn, construir uns desguassos per evi-
tar les aigües laterals i retirar la vegetació 
acumulada a la superfície de la roca i la de 
l’entorn més immediat.

• Retirar líquens amb un biocida testat en al-
tres roques que presentin les mateixes pro-
blemàtiques un cop garantida l’estabilitat de 
la roca.

• Actuar en la consolidació de totes les fissu-
res existents que amenacen futurs despla-
çaments. Aquesta consolidació es farà in-
jectant calç hidràulica natural dissolta amb 

fluïdificant, que un cop seca serà entonada 
amb pigments naturals. 
D’acord amb aquest estudi i proposta, tot i 

que la intervenció de neteja es podia executar 
immediatament o l’any següent, la voluntat de 
garantir l’èxit de les actuacions obligava a se-
guir l’ordre recomanat de totes les operacions; 
així doncs, la intervenció de neteja passaria a 
ser l’última de les intervencions de la recupe-
ració dels gravats de Mas de n’Olives.

Seguint aquestes premisses, el Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia va redactar el Pla 
integral de recuperació dels gravats de Mas de 
n’Olives, que s’executaria de manera consecu-
tiva i entre els anys 2013 i 2016.

  Intervencions del pla integral 
2013-2016

Des de la formulació d’aquest Pla integral l’any 
2010 fins a l’execució del primer punt d’inter-
venció d’excavació i delimitació de la roca, di-
ferents problemes, tant de caire administratiu 
com operatiu, han fet que tot plegat es retardi 
fins al 2013:
• La intervenció arqueològica de delimita-

ció, per qüestions administratives i pres-
supostàries no es va poder realitzar fins 
el 2013.

• Després de múltiples reunions de totes les 
parts, l’Ajuntament i els propietaris del ter-
reny signen un conveni en el qual la pro-
pietat autoritza l’administració actuant a 
l’ocupació temporal, a fi que intervingui 
per realitzar la proposta d’adequació i pro-
tecció dels gravats, i l’Ajuntament, per la 
seva part, es compromet a l’arranjament 
dels camins d’accés a les finques.

2013 – Intervenció d’excavació  
i delimitació de la roca gravada

La intervenció finalment es va contractar des 
de la Secció d’Informació i Estudis, que també 
havia redactat el Pla integral. Es va encomanar 
a l’empresa Actium i la van executar els arque-
òlegs Oscar de Castro i Josep Font. (Figura 11)

Figura 10. Detall de la colonització massiva  
de líquens de la superfície de la roca.
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Les tasques van consistir en el desbrossa-
ment i la tala d’arbres de l’entorn més imme-
diat a la roca per tal d’evitar la precipitació i 
l’acumulació de matèria orgànica a la superfí-
cie de la roca. La tala es va fer amb l’acord i el 
coneixement dels agents forestals responsables 
de la zona. La roca es va protegir superficial-
ment per evitar possibles afectacions fruit de la 
caiguda de fulles i branques durant tota l’ope-
ració de tala.

Posteriorment, es van dur a terme els tre-
balls manuals i mecànics de neteja i delimita-
ció del perímetre de la roca. Un cop delimitada 
es van construir els talussos laterals per garan-
tir la circulació correcta d’aigües i, d’aquesta 
manera, sanejar un dels problemes principals. 
(Figura 12)

La delimitació de la part superior de la roca 
va generar un talús d’1,5 m d’altura fins a la 
cota del camí d’accés. La inestabilitat d’aquest 
important talús es va corregir amb la construc-
ció d’un mur de contenció de rocalla de 5 m de 
llargada x 1 m d’altura, que al mateix temps va 
permetre construir una plataforma empedrada 
que feia de camí d’accés als gravats. (Figura 13) 
Finalment, es va realitzar la intervenció d’ar-
ranjament del camí o pista d’accés en el tram 
de sobre la roca, formant una pendent peralta-
da per conduir les aigües en direcció contrària 
de la roca. (Figures 14 i 15)Figura 11. Aspecte general de la roca a l’inici dels 

treballs de delimitació i desbrossament.

Figura 12. La roca delimitada i la construcció 
de talussos per a la conducció de les aigües 
d’escorrenties.

Figura 13. El talús format entre la part superior de 
la roca i la pista d’accés va permetre la construcció 
d’un petit camí d’accés a la roca.

Figura 14. Treballs finals de la retirada de la brossa 
vegetal superficial.
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2013/2014 – Redacció del projecte 
de protecció: coberta i passera de 
contemplació

La delimitació precisa de la roca dels gra-
vats també era imprescindible per redactar 

el projecte de coberta. Sense una bona plani-
metria no era possible fer els càlculs estruc-
turals i construir una solució que complís 
totes les condicions d’una coberta i passera 
correctes. 

Així, doncs, un cop acabada la delimitació, 
es va efectuar l’aixecament planimètric de tota 
la roca i de l’entorn immediat a fi de redactar 
el projecte de protecció. Les dues actuacions 
van ser dutes a terme pel Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia, amb la direcció del tècnic Lluís 
Sant. (Figura 16)

Teníem, doncs: un gran bloc amb gravats, 
tombat sobre una petita costa de graves que 
va des d’una terrassa fluvial fins a la llera del 
riu Segre, amb un pendent cap al riu del 25%, 
escapçat a la part inferior per donar pas a la 
sèquia d’Anya, d’una superfície de 51 m2, amb 
un pes superior a les 300 t; i uns informes 
amb recomanacions.

Com a resposta es va proposar la construc-
ció d’una coberta lleugera que cobrís tota la 
superfície de la roca, a fi que s’adaptés a la to-
pografia i aboqués les aigües al canal d’Anya, 
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Figura 15. Imatge final de la delimitació de la roca. 
A la part inferior de la roca s’observen els grans 
trencaments ocasionats per les voladures realitzades 
durant la construcció de la resclosa.
 

Figura 16. Topografia de detall de tot el conjunt: pista d’accés, roca dels gravats, canal d’Anya,  
resclosa i riu Segre.
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amb la mínima incidència sobre el conjunt i 
sobre l’entorn. Amb aquesta intervenció s’as-
seguraria que es protegeix del sol, de l’aigua 
de pluja i de les aigües d’escorrentia, que jun-
tament amb la intervenció del 2013 allunyaria 
els principals focus d’aportació d’aigua.

Així mateix, es van proposar dos trams de 
recorregut que permetrien la visió propera dels 
gravats: el primer, al lloc d’accés a la roca, amb 
un pas de visitants exterior i en paral·lel al pe-
rímetre d’aquesta; i, el segon, des d’una passera 
lleugera, elevada per sobre la roca. Tot el recor-
regut està limitat amb baranes per protegir els 
visitants i evitar que es transiti per sobre dels 
gravats.

La idea principal consisteix en la creació de 
dues làmines: una de coberta seguint el pen-
dent de la roca, per protegir-la del sol i de la 
pluja, i l’altra amb un pla de trànsit horitzontal, 
que permet el trànsit de visitants i visualitzar 
els gravats sense trepitjar-los. 

Tant la forma com el sistema constructiu 
escollits van procurar el màxim respecte per 
al conjunt i el seu entorn.

Es va proposar una coberta lleugera plana, 
de planta irregular, que s’adaptés a la forma de 
la roca, inclinada per adaptar-se a la topogra-
fia i abocar l’aigua a cotes inferiors a la sèquia 
d’Anya. (Figura 17)

La làmina de la coberta, de 77 m2, està su-
portada per una graella de perfils laminats sus-
tentada per quatre pilars de secció mínima. Els 
pilars estan ancorats en daus de fonamentació 
adossats i cosits a la roca. (Figures 18 i 19)

Dins de l’espai encabit entre la coberta i la 
roca transcorre la passera horitzontal d’observa-
ció que no toca la roca, a 1 m d’altura per sobre 
de la superfície. Arrenca sobre un petit muret a 
l’accés de la passera i està sustentada pel vèrtex 
al pilar 4 de l’estructura, pel centre per dos ti-
rants des de la graella de la coberta i, al final, per 
dos puntals fora de la roca. (Figura 20) 
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Figura 19. Planta de les estructures de coberta i graella.
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2014 – Contractació i execució  
del projecte de protecció 

D’acord amb el projecte, l’obra va consistir en la 
construcció d’una coberta lleugera que cobrís 
tota la superfície de la roca, a fi que s’adaptés 
a la topografia i aboqués les aigües a la sèquia 
d’Anya, amb una mínima incidència sobre el 
conjunt. Tal com hem vist, l’obra també pre-
veia la construcció d’una passera que permetés 
contemplar els gravats en condicions de segu-
retat, tant per als visitants com per a la con-
servació dels gravats. Amb aquesta estructura 
s’assegurava la protecció de la roca dels gravats 
de la pluja, la rosada, les gelades i les aigües 
d’escorrentia, motors dels principals problemes 
de degradació.

Moviment de terres i fonamentació 

Per tal de no malmetre la roca o els gravats i 
per la dificultat d’emprar maquinària pesant, 

l’excavació i la formigonada dels daus de fo-
namentació i de l’arrencament de la passera es 
van fer manualment, sempre per un recorregut 
perimetral exterior a la roca.

En el lliurament del camí d’accés amb la 
passera guanyarem la diferència de cota pel 
costat d’accés (ponent) de la roca amb un petit 
muret de 74 cm a la part més alta.

La fonamentació consisteix en daus de for-
migó armat, cosits als costats de la roca. Això 
ens dona més seguretat, ja que el terreny en 
pendent i amb graves no és del tot segur, espe-
cialment al pilar 3 sobre la sèquia, on hi apa-
reix fang. (Figures 21 i 22)

Estructura 

Tota la graella de la coberta, amb perfils de 
120 x 160 mm soldats per la testa, va supor-
tada per quatre pilars de secció quadrada de 
120 x 120 x 6 mm, que van soldats a les es-
peres de la fonamentació, i en el lliurament a 

330,88
MO1

335.70
MO2

EE1

EE2

EE3

EE4

EE5

P1

P2

P3

P4

MRT1

MRT2
PSS2

replanteig

6,517

2,116

8,633

3,562

2,
54

5

6,
28

4
8,

83
4

1,649

3,65
5,299

1,65

4,135

5,785

100,000g

10
0,

00
0g

125.000g

125.000g

PSS1

0,8

0,
8

150.000g

0,8

    
=>0.8 a ro

ca

    
 =>0.8 a ro

ca

0,8

0,5

=>1.24 a ro
ca

1,04

0,1

0,
8

=>0.8 a roca

0,25

0,125

0,91
=>1.16 a roca

0,
61

0.10
0.05
0.05
0.08

0.10

0.08
0.05
0.10

=>0.25

planol:detall sabata mixta (ancorada al lateral de la roca i dau)

de fonamentació pilar
* donat el cas de no trobar roca o que aquesta estigui en mal estat

escala:1:25 / A1
1:50 / A3

0 1 2m

=>0.40

=>0.80 fins la roca

rampa d'accés

peu talús roca

perfil terreny

cap talús roca

332

reompliment

terreny natural

planol:detall lliurament rampa-passera
escala:1:25 / A1

1:50 / A3

0 1 2m

malla electrosoldada o 6mm 10x10cm

entramat de malla 30x30mm, pletina 25x2mm, vareta o 6mm

0.5

0,
1

0.
84

2

0.3 0.05

0,
07

encastat a la roca o 12mm

*

=>0.30

2o12mm ancorat a la roca

2o14mm ancorat a la roca

2 UPN 80

2 UPN 80

graella10x10cm o 6mm

graella 10x10cm o 10mm

amb Sika Anchorfix o similar

unió a la roca sanejada
amb Sikadur32 o similar

o12mm ancorat a la roca
amb Sika Anchorfix o similar

es recalcularà com a dau exent

detall

secció 1

secció 2

Figura 20. Fonamentació i replanteig. Pilars i rampa passera.
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la graella de coberta porten una cartel·la de 
10 mm. Els pilars, en el lliurament a la fona-
mentació, van pintats amb epòxid fins a una 
altura de 100 cm per sobre del nivell del terra. 
Tota l’estructura va pintada amb dues capes de 
pintura antioxidant. (Figures 23 i 24)

Coberta

La coberta, que està sobre la graella estructu-
ral, té un pendent de 14° i una superfície en 
projecció de 76,73 m, amb un perímetre de 
34,50 ml.

Les aigües es recullen per dos dels costats 
amb una canal de 20 cm que desguassa sobre 
el canal d’Anya.

El sistema de coberta es va fer amb panell 
Isotap 1.000 de 30 mm de gruix. (Figures 25 
i 26)

Figures 21 i 22. Fonamentació de pilars i sabata 
especial del pilar número 3, entre la roca i el canal 
d’Anya.

Figura 23. Instal·lació de pilars i estructura  
de coberta vista des del camí.

Figura 24. Muntatge de l’estructura. Es pot observar 
la sabata del pilar número 3 a tocar del canal 
d’Anya.

Figura 25. Estructura muntada vista des del riu.
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Passera i baranes 

Es van proposar una passera i una barana lleu-
geres (en pes i volum), que en cap cas estan 
en contacte amb la roca. Totes les parts que 
formen la passera i la barana són d’acer ino-
xidable.

La passera se suporta per un sistema mixt: 
el primer mòdul, a l’arrencament va suportat 
sobre un muret, a la cantonada del pilar 4, on 
tomba per una cartel·la; al mig, entre els mò-
duls 2 i 3, per dos tirans que es despengen des 
de la graella de coberta i, al final del mòdul 3, 
per dos tornapuntes fonamentats al lateral de la 
roca. Està formada per tres mòduls iguals de 

3,26 x 0,95 m amb un marc de 70 x 40 x 4 mm 
als laterals i de 100 x 10 mm a les testes, que 
suporta l’entramat de 30 x 30 mm.

La barana està suportada per perfils de 
40 x 10 mm o pels pilars 1 i 4 de l’estructura, i 
porta un passamà rodó de 35 mm i dues pas-
sades de sirga separades de 30 cm. (Figura 27)

Seguiment arqueològic

Durant la fase de treballs de moviment de ter-
res i fonamentació, com en el procés inicial i 
final de muntatge de la protecció de la roca, 
i en finalitzar el procés de col·locació de rè-
tols, es va fer el seguiment arqueològic per un 
arqueòleg designat pel Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia.

Les obres van ser contractades i adjudicades 
pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia a l’em-
presa Muntatges i Cobertes del Solsonès, SL, el 
setembre del 2014. Les obres es van iniciar im-
mediatament i van ser supervisades per Lluís 
Sant, del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, 
autor del projecte esmentat. 

2014 – Proves de tractament amb 
biocides a altres roques amb les mateixes 
problemàtiques

A fi de garantir la viabilitat i l’eficàcia d’un bio-
cida que eliminés els líquens, les algues i els 
fongs que afectaven greument la conservació 
dels gravats i n’impedien la bona lectura, es 
va decidir fer unes proves en un bloc de gres 
que presentés el mateix tipus de colonització de 
líquens. Les proves es van dur a terme en una 
roca situada a 200 m al nord de la roca del Mas 
de n’Olives, amb les mateixes problemàtiques i 
coincidint amb la construcció de la coberta per 
tal de poder actuar amb certesa un cop acaba-
da la construcció d’aquesta. (Figura 28)

La intervenció es va fer en dues fases i pe-
ríodes de temps diferenciats. Realitzades totes 
dues durant l’octubre del 2014, en la primera 
fase es va actuar impregnant amb una espon-
ja amb el biocida una part de la superfície de 
la roca escollida i sota la llum directa del sol. 
(Figura 29) També es va actuar al costat lateral 

Figura 26. Coberta ja instal·lada i muntatge de la 
passera de circulació/contemplació.

Figura 27. Passera ja instal·lada i barana de 
conducció de la visita. Es poden observar els tirants 
que subjecten la passera al sostre de l’estructura.
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Figura 28. Bloc de gres escollit per fer les proves 
amb el biocida i que presenta les mateixes 
colonitzacions de líquens.

Figura 29. Primera intervenció de les proves, 
impregnació del biocida amb esponges.

Figura 30. Primera intervenció de proves realitzada 
al lateral del bloc que també té els mateixos tipus de 
líquens.

Figura 31. Detall dels resultats de la segona 
intervenció realitzada amb raspall i biocida.  

Figura 32. Els resultats de la segona intervenció són 
evidents i, malgrat la resistència d’algun liquen, es 
consideren satisfactoris.

esquerre de la roca, que també presentava els 
mateixos tipus de líquens i on no hi tocava la 
llum directa del sol. (Figura 30)

Al cap d’una setmana es va fer un segui-
ment i en els resultats ja es podia observar que 
la desaparició de líquens era evident. Malgrat 
això, es va fer una nova impregnació de bio-
cida realitzant una raspallada de tota la zona 
impregnada. Amb aquesta segona intervenció 
els resultats es va considerar suficientment sa-
tisfactoris per als objectius desitjats, malgrat la 
resistència de petites colònies de líquens resi-
duals. (Figures 31 i 32)

A partir d’aquest moment, es van fer un con-
trol i un seguiment mensuals de la intervenció 
durant 8 mesos per tal de garantir l’estabilitat 
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de la intervenció aplicada. Aquesta intervenció 
va ser dirigida per Eudald Guillamet, amb el 
suport del Servei d’Arqueologia i Paleontologia. 

2015 – Intervenció d’eliminació de 
líquens, sanejament i consolidació  
de fissures

Tal com hem explicat anteriorment, la implemen-
tació de la coberta protegeix el conjunt de la me-
teorització i evita considerablement el fenòmens 
d’alteració determinats per la sinergia dels pro-
cessos físics, químics i biològics, que són la causa 
principal de les patologies que afecten els gravats.

La infraestructura, a més de protegir el con-
junt, l’ha convertit en visitable, però la colonit-
zació massiva per líquens de la superfície impe-
deix una fàcil observació dels gravats i provoca 
una certa decepció al visitant no especialitzat. 
Així, doncs, és imprescindible eliminar els mi-
croorganismes que, a més d’impedir la con-
templació correcta, degraden la superfície dels 
gravats i de tot el conjunt.

La intervenció ha consistit en el següent:
Primer s’han documentat fotogràficament 

totes les alteracions, així com tot el procés d’in-
tervenció. (Figures 33 i 34)

Un cop comprovats els resultats positius 
de les proves realitzades l’any anterior en una 
roca de gres amb la mateixa colonització de lí-
quens, s’ha tractat tota la superfície de la roca 
amb un biocida amb sals d’amoni quaternari.1 
(Figura 35) 

El tractament s’ha fet per aplicació del bi-
ocida per polvorització al 4% en aigua embo-
tellada i tota la superfície ha quedat totalment 
impregnada de biocida (Figures 36, 37 i 38)

El tractament es va aplicar el 5 d’agost del 
2015 i vint dies més tard se’n va revisar l’eficà-

Figura 33. Sanejament de tota la superfície i 
documentació de totes les alteracions.

Figura 34. Detall de com la destrucció per 
desplaçaments de la roca pot fer desaparèixer  
els gravats.

1. S’ha utilitzat el biocida de la casa francesa Net’toit, amb base de clorur de benzalconi, recomanat per a aquest tipus 
de microorganismes pel LRMH de París (Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques). N’hem pogut 
comprovar l’eficàcia a la Cueva del Pendo, a l’Abri Cro-Magnon i d’altres, on després d’alguns anys el tractament 
segueix actiu. 

Figura 35. Primera aplicació de biocida durant la 
primera setmana d’agost del 2015.
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Figures 36, 37 i 38. Detalls de la roca i dels  
gravats un cop aplicat el biocida. S’observa com  
la colonització de líquens afecta tant la roca com  
els gravats. 

cia amb resultats satisfactoris i sense observar 
cap tipus de resposta contraproduent.

Les indicacions del laboratori recomanaven 
deixar actuar el producte durant tres mesos i, si 
era possible, amb temperatures altes; per tant, 
es va deixar actuar el biocida fins al mes de no-
vembre, en què es va reprendre la intervenció.

En aquesta segona part de la intervenció es 
va verificar que l’acció del biocida havia estat 
correcta i es va passar a netejar tota la superfí-
cie amb aigua embotellada de mineralització 
baixa. La neteja es va fer amb raspall de fibra 
per retirar tots els microorganismes morts i 
també amb esponges per ajudar a la retirada. 
(Figures 39, 40, 41, 42 i 43)

Figura 39. Segona fase de la intervenció, retirada 
dels líquens morts amb aigua i raspall. Detall d’una 
part encara bruta.

Figura 40. Neteja i retirada de líquens amb aigua  
i esponja.
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Posteriorment, s’ha revisat tota la superfície 
per detectar i tractar totes les fissures.

S’han reomplert totes les fissures i vores de 
desplaçaments amb morters mixtes de calç aèria 
i hidràulica i sorra. S’ha buscat una sorra grisa 
de color adient amb la roca. (Figures 44 i 45)

Figura 41. Un cop nets i secs es poden observar les 
dues fases de realització dels gravats, les figures 
geomètriques i les figures humanes.

Figura 42. Vista general de la part superior  
del gravats un cop nets i secs.

Figura 43. Detall de les dues figures humanes de la 
part superior un cop retirats els líquens.

Figures 44 i 45. Detall de la darrera fase, fixació 
de totes les fissures amb morter de calç per evitar 
futurs desplaçaments.

En cada fissura, abans de l’aplicació del 
morter, s’ha humidificat la roca polvoritzant-hi 
aigua embotellada de mineralització baixa per 
evitar esquerdes i retraccions al morter en el 
procés d’assecat. (Figura 46) L’excés de calç 
s’ha eliminat curosament amb una esponja 
humida, deixant el gra de sorra visible. Un 
cop sec el morter, s’ha entonat acostant-lo al 
color de la pàtina de la roca amb una lleugera 
aiguada d’aquarel·les. (Figures 47 i 48)

La intervenció ha estat dirigida pel restau-
rador Eudald Guillamet, per encàrrec del Ser-
vei d’Arqueologia i Paleontologia. La segona 
fase de la intervenció va tenir la participació 
de Fernando del Campo, també especialista en 
restauració. 
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2015/2016 – Instal·lació de panells 
informatius i senyalització de l’accés des 
del nucli d’Anya

A finals del 2014, la coberta de protecció i la 
passera de circulació i contemplació dels gra-
vats ja estaven instal·lades. Aquesta actuació va 
convertir el jaciment en visitable, malgrat que 
encara faltava la intervenció de neteja i con-
solidació dels gravats. Aquesta situació ens va 
obligar a instal·lar un panell informatiu que 
expliqués els gravats, les fases executades fins 
al moment i de la futura intervenció de restau-
ració i consolidació dels gravats prevista per a 
l’any següent (2015). (Figura 49)

Figura 46. Vista general de la fixació de tot el 
perímetre conservat. Es pot observar la pèrdua 
massiva dels nivells superficials.

Figures 47 i 48. Vista detallada de la fase d’entonar 
els morters.

Figura 49. Instal·lació del primer panell informatiu 
provisional, previ a la intervenció de neteja dels 
gravats.

En aquest cas, es va dissenyar una estruc-
tura que, en forma de faristol subjectat a la 
passera, permetia contemplar directament el 
panell informatiu i els gravats. El panell, un vi-
nil de 30/40 cm sobre un suport rígid i laminat 
amb protecció UVA, incorporava a més un text 
informatiu i un calc dels gravats que ajudava a 
identificar-los sobre la roca. 

Ja al 2016, un cop finalitzats els treballs de 
consolidació i restauració dels gravats finalit-
zats el novembre del 2015, es va retirar el panell 
provisional i s’hi va instal·lar el definitiu. En 
aquest cas, ja no es parla de les diferents fases 
d’execució del projecte integral dut a terme, si 
no que s’amplia la informació sobre les carac-
terístiques i les fases cronològiques dels gravats 
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i es manté el calc, però distingint-ne les dues 
fases de realització. 

En aquest moment també s’afegeix un nou 
panell de 18/12 cm enganxat a una de les pilas-
tres que aguanta la coberta i que amb el senyal 
clàssic de prohibició, en aquest cas de trepitjar, 
demana la col·laboració dels visitants per pro-
tegir el patrimoni, ja que informa que el fet 
de trepitjar la roca i els gravats en suposa la 
destrucció. (Figures 50 i 51)

El disseny, la realització i la instal·lació de 
tots els panells informatius van ser encarregats 
pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia a l’em-
presa Virreina, amb la direcció d’Emili Volta i 
la col·laboració del mateix servei.

D’aquesta manera, el jaciment està protegit, 
consolidat i gaudeix d’un panell informatiu que 
n’explica la rellevància, la singularitat i que ja 
comença a estar integrat als circuits patrimoni-

als de la comarca de la Noguera. Malgrat això, i 
per tal de facilitar-ne i normalitzar-ne l’accés a 
les visites, són imprescindibles la senyalització 
del recorregut i la localització mitjançant rètols 
indicatius.

Amb aquest objectiu es van estudiar dos ac-
cessos que es podien fer amb cotxe, el primer 
des de Ponts, que amb una distància de 9.200 m 
comportava la instal·lació de 10 pals i 11 se-
nyals indicatius. El segon des d’Anya, que amb 
una distància de 4.180 m quedava solucionat 
amb 2 pals i 3 senyals (un senyal estava sub-
jectat sobre un pal ja existent). 

Un cop valorats els avantatges dels dos ac-
cessos i els costos d’aquests, i atès que en aquell 
moment l’Ajuntament de Ponts no disposava 
d’una partida pressupostària per prioritzar 
l’accés des de Ponts, es va escollir l’accés des 
d’Anya, que tot i que formava part del terme 
municipal d’Artesa de Segre, era l’accés que 
s’utilitzava habitualment.

Per instal·lar els dos primers senyals es va 
demanar autorització a l’Ajuntament d’Artesa 
de Segre, el qual va posar totes les facilitats i 
cap inconvenient. 

Els senyals consisteixen en un pal de ferro 
galvanitzat, pintat amb oxiron gris antracita, 
de 3 m per 8 cm de diàmetre i una banderola/
senyal de 55 cm per 112,5 cm amb la indica-
ció “Gravats rupestres de Mas de n’Olives” i 
la distància que falta fins als gravats. (Figures 
52, 53 i 54)

El disseny, la producció i la instal·lació es 
van contractar a l’empresa Aplicacions Grà-
fiques Fabregat i va tenir la col·laboració del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia.

Dins l’àmbit de la difusió, cal afegir que el 
Museu de la Noguera, a Balaguer, ha respost 
positivament a la proposta d’incorporar aquest 
important jaciment al discurs patrimonial que 
la institució té a la comarca de la Noguera, ca-
nalitzant d’aquesta manera diferents visites, 
tant de manera lliure com organitzada. 

Per últim, volem fer públic el nostre agraï-
ment especial a Tània Álvarez, arqueòloga del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia, per la 
seva col·laboració des del principi en totes les 
fases del projecte; a Marta Monjo, arqueòloga 
dels ST de Cultura de Lleida, per les compli-

Figures 50 i 51. Rètol informatiu definitiu un cop 
realitzada la intervenció de neteja dels gravats  
i petit panell en què es demanava de no trepitjar la 
roca i s’agraïa la col·laboració en la protecció  
del patrimoni.
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cades gestions entre la propietat i l’Ajuntament 
de Ponts fins a aconseguir la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre les dues parts; 
a l’Ajuntament de Ponts, per les gestions que 
han fet possible el projecte, i al Museu de la 
Noguera de Balaguer, per la voluntat d’incor-
porar el jaciment de Mas de n’Olives al discurs 
patrimonial del territori de la Noguera. 
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